



Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde

Impressão

Seção Dados Gerais

Aba Dados Gerais

Código do Projeto	MA2807173388
Ação	MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD
Nome Proponente	MUNICIPIO DE COLINAS
Município	COLINAS
UF	MA
area	-
CNPJ	06.113.682/0001-25
Responsável	VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO
N° Convênio SICONV	857594/2017
Cargo	Prefeito
E-mail	valmiramiranda@hotmail.com
Telefone	(99)98112-5806
Celular	(98)98112-5806
População Total	39167
Elegibilidade	Elegível
Código IBGE	210350

Aba Identificação Plano de Trabalho

Seção Identificação Plano de Trabalho

N° Instrumento	CV 0907/17
Código do Plano	MA2807173388
N° do Processo de Convênio	25100.016.766/2017-65
Localização Física - Processo Convênio	SOCEC-MA
N° do Processo de Projeto	25170.004.140/2071-28
Localização Física - Processo Projeto	-
N° Proposta SICONV	96003/2017
Data de Transmissão	28/07/2017
Vigência	29/09/2020
Valor aprovado	R\$ 500.000,00
Valor Contrapartida	R\$ 0,00
Valor do Empreendimento	R\$ 500.000,00
N° de Convênio do SIAFI	-

Aba Dirigente

Seção Informações do Dirigente

Nome do Dirigente	VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO
CPF	265.705.993-72
Sexo	Feminino
RG	273131920048
Data de Emissão	10/02/2004
Órgão Expedidor	SSP/MA
Data do Início Mandato	01/01/2017

Seção Endereço do Dirigente

Logradouro	RUA DAS ORQUIDEAS, 15 - CENTRO
Complemento	-

UF	-									
Município	COLINAS									
Bairro	CENTRO									
CEP	-									
Seção Contatos do Dirigente										
E-Mail	valmiramiranda@hotmail.com									
Telefone	(99)35521-626									
Celular	(99)81122-965									
Aba Ajuste Físico - Financeiro										
Seção Dados gerais										
Tabela Parcelas	Número da Parcela	Data da Parcela								Valor da Parcela
	1	Sat Sep 14 2019 12:00:00 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)								100000
	2	Mon Dec 16 2019 12:00:00 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)								250000
	3	Mon Mar 16 2020 12:00:00 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)								150000
Aba Pagamento										
Seção Pagamento										
gridParcelasPagas	Parcela	Valor da Parcela	Tipo	Número	Emissão	Valor	Cancelamento	Data Cancelamento	Valor Pago	Cancelada
	1	100000				0			0	
	2	250000				0			0	
	3	150000				0			0	
Saldo Empenho	R\$ 100.000,00									
Total a Pagar	R\$ 500.000,00									
Total Pago	R\$ 0,00									
Aba Indicação Orçamentária										
Seção Indicações do Projeto										
Indicação Orçamentária	Projeto	Valor Indicado	Data de Indicação			Nº da parcela	Tipo de Solicitação	Status	Justificativa Retorno	
	MA2807173388	100000	Fri Dec 08 2017 12:00:00 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)				N	Indicado		
	MA2807173388	400000	Fri Aug 30 2019 12:00:00 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)				N	Não Indicado		
Seção Empenhos Do Projeto										
Empenho	Índice	Número Empenho	Status Empenho		Nº LI	Parcela	Tipo de Solicitação	Valor Indicação		
	67505	2017NE802025	Realizada com Sucesso		802386		N	100000		
	76073		Não Detalhado				N	400000		
Aba Acompanhamento de Obras										
Seção Acompanhamento de Obras										
Situação da Obra	Não iniciada - Licitação concluída									
Percentual de Execução da Obra	0									
Data da Última alteração	15/08/2019									
Responsável pela alteração	Dorival Rabelo Santana									
Aba Documentos da Entidade										
Seção Documentos da Entidade										
Anexos	Tipo de Documento					Data	Arquivo			
Aba Documentos de Instrumento										
Seção Documentos de Instrumento										
Aba Relatórios concluídos do projeto										

Seção Relatórios concluídos do projeto		
campo	Tipo do Relatório	Relatórios Concluídos do Projeto
	RAA	23/11/2018 - Juscelino Rodrigues Berson - Concluído
	RAA	15/08/2019 - Dorival Rabelo Santana - Concluído
	RAE	29/11/2018 - MUNICIPIO DE COLINAS - PREFEITURA MUNICIPAL - Concluído
	RAE	14/08/2019 - MUNICIPIO DE COLINAS - PREFEITURA MUNICIPAL - Concluído
Seção Quadros		
Aba Primeira Parcela - RELATÓRIO DE MONITORAMENTO ADMINISTRATIVO - RMA		
Seção Checklist		
1 - O Termo de Celebração do instrumento está assinado?	Sim	
2 - O Termo de Celebração do instrumento foi Publicado?	Sim	
3 - O convenente apresentou a Declaração de Capacidade Técnica e Gerencial?	Sim	
4 - O convenente apresentou a LOA e o QDD referentes a comprovação da contrapartida, quando houver?	Não se aplica	
5 - Há comprovação do depósito da contrapartida?	Não se aplica	
6 - O convenente comprovou a Declaração de Adequada Operação e Manutenção dos Empreendimentos anteriormente Financiados com Recursos Federais?	Sim	
7 - O convenente apresentou o Normativo de Criação ou Modificação do Controle Social em Saneamento Básico anterior à celebração do ajuste, de acordo com o Art. 34 do Decreto 7.217/2010?	Não se aplica	
8 - O convenente apresentou a Declaração de Inexistência de Sobreposição de Recursos?	Sim	
9 - O convenente apresentou a Declaração de Forma da Prestação de Serviços de Saneamento Básico?	Não se aplica	
10 - O convenente apresentou a Declaração de Posse da área que será objeto da intervenção ou comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade, quando aplicável?	Não se aplica	
11 - O convenente possui outros instrumentos celebrados a partir de 2017 apoiados com recursos federais sem execução financeira por prazo superior a 180 dias?	Não se aplica	
12 - O instrumento encontra-se vigente nos próximos 30 dias?	Sim	
13 - No caso de necessidade de Termo Aditivo que impeça a liberação do recurso, o aditivo foi celebrado?	Não se aplica	
14 - O Empenho encontra-se vinculado no SIAFI?	Sim	
15 - Projeto Básico foi entregue dentro do prazo?	Sim	
16 - O projeto está aprovado no SICONV? (Convênio)	Sim	
17 - Há aprovação na análise Técnica de Engenharia no SIGA? (Convênio)	Sim	
18 - Há aprovação na análise Técnica de Engenharia no SIGA? (Pac)	Não se aplica	
19 - O Plano de Trabalho/Cronograma de Desembolso do SIGA está igual ao SICONV ou SIAFI?	Sim	
20 - O cronograma de Desembolso está de acordo à portaria vigente à época da celebração do instrumento?	Sim	

21 - A área técnica da Funasa inseriu o RAA ou RVT no SIGA e SICONV?	Sim			
22 - No RAA há análise conclusiva sobre a documentação apresentada por meio do RA, com o ateste da existência e conformidade da documentação e manifestação conclusiva a respeito da liberação da parcela?	Sim			
23 - No RVT foi confirmado a apresentação do boletim de medição?	Não se aplica			
24 - No RVT foi confirmado a apresentação da cópia da ordem de serviço?	Sim			
25 - No RVT existem fotos que demonstrem a evolução do empreendimento relativo a última parcela liberada?	Não se aplica			
26 - Há RVT favorável a liberação da parcela subsequente atestando a existência e conformidade da documentação apresentada por meio de RA, da licitação e da execução física de, no mínimo , 70% do total de recursos anteriormente liberados, bem como, manifestação conclusiva a cerca da liberação da parcela?	Não se aplica			
27 - Existe atesto da área de Prestação de Contas quanto a conformidade financeira da parcela anteriormente liberada para os convênios celebrados a partir de 2017?	Não se aplica			
28 - Após análise administrativa, recomenda a liberação da parcela?	Sim			
29 - Foi atualizada a clausula suspensiva no SICONV? (Convênio)	Sim			
30 - Parecer:	APÓS ANÁLISE VERIFICAMOS QUE OS REQUISITOS FORAM ATENDIDOS e QUE AS INCONSISTÊNCIAS FORAM SUPRIMIDAS.			
Seção Parecer				
parecerRetorno	Responsável	Data de Atualização	Tipo do Parecer	Fase
	João Batista Costa Santos	Mon Apr 22 2019 12:00:00 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)	1	Aprovação do Chefe de Convênio
	Fausto Sousa Costa	Mon Apr 22 2019 12:00:00 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)	1	Aprovação do Superintendente
	Valteir Lopes Pereira	Mon Apr 22 2019 12:00:00 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)	1	Aprovação do Coordenador do CGCON
	Raimundo Nonato Alves Albuquerque Filho	Tue Feb 12 2019 12:00:00 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)	2	
	João Batista Costa Santos	Mon Jan 07 2019 12:00:00 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)	1	Aprovação do Chefe de Convênio
	Marco Andre Campos da Silva	Thu Jan 03 2019 12:00:00 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)	1	Aprovação do Superintendente
	Lilian da Silva Capinam	Thu Dec 27 2018 12:00:00 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)	1	Aprovação do Coordenador do CGCON
Seção Relatório de Avaliação do Andamento				
campoAvaliacaoAndamento	Relatório de Avaliação do Andamento			
	15/08/2019 - Dorival Rabelo Santana - Concluído			
	23/11/2018 - Juscelino Rodrigues Berson - Concluído			
Seção Relatório de Visita Técnica				
campoVisitaTecnica	Relatório de Visita Técnica		Possui RVT Complementar	
Usuário	Andre de Jesus Oliveira Lopes			